

Échéancier pour la gestion des odeurs à l'usine d'épuration/biométhanisation

	2023								2024											
	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Gestion des odeurs pour les sources intérieures																				
Étude sur la dispersion d'odeurs			■																	
Résultats de l'étude					■															
Conception pour le bâtiment principal	■	■	■	■	■	■	■	■												
Validation des plans									■	■										
Travaux																				
Avenant pour la salle des digestats											■									
Travaux pour la salle des digestats												■	■	■	■	■	■			
Gestion des odeurs pour les sources extérieures																				
Avenant pour l'étude											■									
Plénier												■								
Étude													■	■	■					
Avenant pour la conception															■					
Plénier															■					
Conception																■	■	■	■	■
Validation des plans																				
Demande d'AM																				
Analyse par le MELCCFP de l'AM																				
Autorisation ministérielle (AM)																				
Travaux																				
Analyse d'impact																				

Échéancier pour la gestion des odeurs à l'usine d'épuration/biométhanisation

	2025												2026							
	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août
Gestion des odeurs pour les sources intérieures																				
Étude sur la dispersion d'odeurs																				
Résultats de l'étude																				
Conception pour le bâtiment principal																				
Validation des plans																				
Travaux																				
Avenant pour la salle des digestats																				
Travaux pour la salle des digestats																				
Gestion des odeurs pour les sources extérieures																				
Avenant pour l'étude																				
Plénier																				
Étude																				
Avenant pour la conception																				
Plénier																				
Conception																				
Validation des plans																				
Demande d'AM																				
Analyse par le MELCCFP de l'AM																				
Autorisation ministérielle (AM)																				
Travaux																				
Analyse d'impact																				

Échéancier pour la gestion des odeurs à l'usine d'épuration/biométhanisation

	2026				2027											
	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Gestion des odeurs pour les sources intérieures																
Étude sur la dispersion d'odeurs																
Résultats de l'étude																
Conception pour le bâtiment principal																
Validation des plans																
Travaux																
Avenant pour la salle des digestats																
Travaux pour la salle des digestats																
Gestion des odeurs pour les sources extérieures																
Avenant pour l'étude																
Plénier																
Étude																
Avenant pour la conception																
Plénier																
Conception																
Validation des plans																
Demande d'AM																
Analyse par le MELCCFP de l'AM																
Autorisation ministérielle (AM)																
Travaux																
Analyse d'impact																